



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ที่ พบ ๗๔๒๐๒/ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๙ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๐.๕๐ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๗๐.๕๐ ตารางเมตร

งบประมาณ ๓,๙๑๓,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ หนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๒๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ดำเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ประกอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการตรวจพัสดุ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๒๙ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

จากเดิมที่ได้รับจัดสรร

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๙ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๐.๕๐ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร ทนาค ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๗๐.๕๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๙๖๒,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

-๒-/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงเป็น

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๘๓ ตารางเมตร
งบประมาณ ๓,๘๔๗,๕๗๒ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มติที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๒ ช่วง

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๘๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่ รัศกุมพอกี้ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย


ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง


๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง

- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๓ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
- ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๘๓ ตารางเมตร งบประมาณ ๓,๘๔๗,๕๗๒ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) จึงเห็นควรพิจารณาลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อกองคลังจักได้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป


(นางสาวโชติกา เขียวกะแล)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


(นางสาวชัชววรรณ แสงมณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น เห็นชอบในกรณีนี้
.....
(นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง)
นิติกร


ความเห็น เห็นชอบในกรณีนี้
.....
(นางพัชรี บ่อมสิงห์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ความเห็น เห็นชอบในกรณีนี้
.....
(นางโชติมา สระสำราญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ

.....


(นายชาญชัย อุ่มนุช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยรายละเอียดที่กำหนดความยาวไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อน เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

๑. รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง

เดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๗๐.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๔ - ๑๒ - ๑๐ ตำบล/แขวง บางครก อำเภอ/เขต บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๕,๕๕๐.๖๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๘๓. ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๔- ๑๒ - ๑๐ ตำบล/แขวงบางครก อำเภอ/เขต บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๑,๗๑๐.๓๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๒.นอกเหนือจากข้อตกลงตามข้อ๑.แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๑๘/๐๑/๒๕๖๕ | ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ | | | ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโชติกา เทียวกะแล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง)