



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ที่ พบ ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ตามเอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนภัทรรุ่งเรือง ก่อสร้าง ดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ. ๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านกระทุ่มลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลบางครก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตรม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมที่ดินรวม พื้นที่ไม่น้อยกว่าทั้งสิ้น ๘,๓๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๙๐๗,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๑.๒ หนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๓๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จังหวัดเพชรบุรีพิจารณาให้ดำเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุนและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๗๑๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ประกอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่ายการโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘ อนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางครกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังกล่าว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการตรวจพัสดุ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ. ๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านกระทุ่มลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลบางครก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ เรื่อง การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พบ.ถ. ๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านกระทุ่มลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลบางครก ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ด่วนที่สุด ที่ พบ ๐๐๒๓.๓/๓๑๓๑ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

จากเดิมที่ได้รับจัดสรร

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมที่ดินรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่าทั้งสิ้น ๘,๓๘๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๙๐๗,๐๐๐ บาท

-๒-/เปลี่ยนแปลง...

เปลี่ยนแปลงเป็น

ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมดีเส้นรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่าทั้งสิ้น ๘,๒๑๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๘๔๘,๑๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

มติที่ประชุมเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ.๓๗๐๗ จำนวน ๒ ช่วงบ้านกระทุ่มลาย บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลบางครก

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

๓.๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่ รัศมียกให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วและมีมติเห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ.๓๗๐๗ จำนวน ๒ ช่วงบ้านกระทุ่มลาย บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖-๑๐ ตำบลบางครก ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๔ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๓๗๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมดีเส้นรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่าทั้งสิ้น ๘,๒๑๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๒,๘๔๘,๑๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จึงเห็นควรพิจารณาลงนามในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้

-๓-/จึงเรียนมาเพื่อ....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพื่อกองคลังจักได้ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป



(นางสาวโชติกา เขียวกะแล)


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน



(นางสาวชัชวรณ์ แสงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น..... เห็นควรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ขอสงวนท่าที



(นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง)

นิติกร


ความเห็น..... เห็นควรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ขอสงวนท่าที



(นางพัชรี ป้อมสิงห์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ความเห็น..... เห็นควรอนุมัติ/ไม่อนุมัติ/ขอสงวนท่าที




(นางโชติมา สระสำราญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายชาญชัย อัมมู)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ โดยรายละเอียดที่กำหนดความยาวไว้ในแบบรูปรายการก่อสร้างมีความคลาดเคลื่อน เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

๑. รายการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง

เดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๗๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๗๐.๕๐ ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๔ - ๑๒ - ๑๐ ตำบล/แขวง บางครก อำเภอ/เขต บ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๕,๕๕๐.๖๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๖๓ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๘๓. ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ณ หมู่ที่ ๔- ๑๒ - ๑๐ ตำบล/แขวงบางครก อำเภอ/เขต บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๑,๗๑๐.๓๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทสามสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗ บาท (สามล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๒.นอกเหนือจากข้อตกลงตามข้อ๑.แล้วให้เป็นไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๐๑/๒๕๖๕	๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗			๓,๘๔๗,๕๗๑.๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธงชัย กรศิลป์ชัยชาญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวโชติกา เขียวกะแล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกมลทิพย์ กลิ่นทอง)