



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
Tel ๐๓๒ ๗๐๖ ๑๒๑ Fax ๐๓๒๔๐๙๐๒๑
www.bangkrok.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ ผู้บริหารได้ตรวจสอบและมีความเห็นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ครั้งที่ ๒ (เม.ย.-ก.ย.) และประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาญชัย อุ่มนุช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะใช้เป็นประโยชน์อย่างในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
การกำหนดแนวทางและวิธีการ	๓
การรายงานผล	๓
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕
สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินการ	๖
กราฟภูมิแสดงการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗
สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนงาน	๙
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน	๑๐
รายละเอียดครุภัณฑ์ วัสดุ บริการสาธารณะ	๓๓
รายละเอียดโครงการกันเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๕
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนา	๓๕
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา	๔๐
ภาคผนวก	๔๗
รูปภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม/โครงการ	

ภาคผนวก

ภาพถ่ายการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
5. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกตนเอง จำนวน 2 คน 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อ เป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบางครก ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะ ติดตามว่ามี วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงาน ผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า จะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การ เขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความ เหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงาน ตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมี หลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ในการรายงานผลการติดตาม

โครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครกหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อำนาจ หน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงทีทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดวงงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความ เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครั้งสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางครั้งแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครั้ง เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบางครั้ง

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนา เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ได้กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

1. เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นๆ โดยกำหนดการติดตามเป็นสองช่วงระยะเวลา คือ ระยะที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 และระยะที่ 2 และการติดตามทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2568

2. ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการให้คะแนนความสอดคล้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การประเมินความสอดคล้อง ดังนี้


- 1) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา
 - 1.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - 1.2 การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ
 - 1.3 ยุทธศาสตร์
- 2) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นที่ต้องพิจารณา
 - 2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
 - 2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
 - 2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณคุณภาพ
 - 2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา
 - 2.5 โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - 2.6 โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

สรุปผลการติดตามผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ (2568)				จำนวนงบประมาณ (2568)							กึ่งเงินปีงบประมาณ (2567)			
	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/อื่นๆ	ดำเนินโครงการจริง	ร้อยละ	แผนฯ	ข้อบัญญัติ/อื่นๆ	ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ร้อยละ	โครงการ	งบประมาณดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณไม่ได้ดำเนินการ		
1.ด้านการพัฒนาและบริหารจัดการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่าง	8	6	6	6.52	165,000.00	145,000.00	124,345.00	20,655.00	0.39						
2.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	24	10	9.00	9.78	6,640,192.00	6,026,000.00	5,107,045.00	918,955.00	16.22	3	794,000	794,000	-		
3.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2	2	2	2.17	60,000.00	50,000.00	38,310.00	11,690.00	0.12						
4.ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	24	14	14	15.22	2,985,175.00	2,750,865.00	2,481,716.00	269,149.00	7.88						
5.ด้านการพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย	29	21	21	22.83	20,473,763.00	19,137,126.00	16,162,884.77	2,974,241.23	51.33						
6.ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักการมาภิบาล	4	3	3	3.26	213,000.00	185,000.00	156,690.00	28,310.00	0.50						
ครูภัณฑ์และวัสดุ ที่เป็นบริการสาธารณะ	1	1	1	1.09	949,000.00	960,000.00	440,156.88	519,843.12	1.40	0		0			
รวม	92	57	56	60.87	31,486,130.00	29,253,991	24,511,147.65	4,742,843.35	77.85	3	794,000	794,000	-		
สรุปการข้อบัญญัติเทียบกับแผนพัฒนาฯ		61.96	60.87			92.91	77.85	15.06							
สรุปการดำเนินการเทียบกับข้อบัญญัติฯ			98.25	100.00			83.79	16.21	100.0						

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาตั้งงบประมาณรายจ่ายและดำเนินการจริง



สรุป การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณอื่นๆ(โอนเพิ่มมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบ สปสช.) สามารถสรุปได้ ดังนี้ โครงการที่บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวน ๙๒ โครงการนำมาจัดทำงานประมาณรายจ่าย จำนวน ๕๗ โครงการ (โอนเพิ่ม ๑ โครงการ สปสช. ๖ โครงการ) คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖ ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๘๗ ของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปี ๒๕๖๘

ผลติดตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 92 โครงการ จำนวน 31,486,130 บาท นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 29,253,991 บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน 24,511,147.65 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.85 ของงบประมาณทั้งหมดในแผนฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 885,119 บาท(โอนเพิ่มเป็นรายการใหม่) ซึ่งได้กั้นเงินงบประมาณไว้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ครุภัณฑ์และวัสดุบริการสาธารณะ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 949,000 บาท จำนวน 1 คือโครงการอาหารเสริมงบประมาณที่ดำเนินการ จำนวน 440,156.88 บาท ส่วนงบประมาณที่เหลือจากส่วนดังกล่าวนำไปใช้สำหรับวัสดุและครุภัณฑ์ที่ไม่ใช้บริการสาธารณะ

โครงการที่กั้นเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 794,000 ดำเนินการเรียบร้อยแล้วสามโครงการ

ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โครงการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินการไม่ไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในการดำเนินโครงการมีขั้นตอนของการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานอื่น และขั้นตอนการจ้างออกแบบที่มีผลกระทบให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามการดำเนินงานที่ตั้งไว้

สรุป การดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เปรียบเทียบโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 กับโครงการที่ดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)			
	แผนฯ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง	ร้อยละ	แผนฯ	ข้อบัญญัติ	ดำเนินการจริง	ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	2	2	2.17	50,000.00	40,000.00	27,495	0.09
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	2	2	2.17	90,000.00	80,000.00	80,000	0.26
แผนงานการเกษตร	2	2	2	2.17	25,000.00	25,000.00	16,850	0.06
รวม	8	6	6	6.52	165,000.00	145,000.00	124,345.00	0.41
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน								
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	19	8	7	7.61	5,789,692.00	5,568,000.00	4,655,885	0.15
แผนงานการเกษตร	5	2	2	2.17	850,500.00	458,000.00	451,160.00	1.43
รวม	24	10	9.00	9.78	6,640,192.00	6,026,000.00	5,107,045.00	1.58
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2	2	2	2.17	60,000.00	50,000.00	38,310.00	0.13
แผนงานการเกษตร	0	0	0	0.00	0.00	-	0	0
รวม	2	2	2.00	2.17	60,000.00	50,000.00	38,310.00	0.13
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กานส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
แผนงานการศึกษา	8	3	3	3.26	2,556,175.00	2,498,000.00	2,249,334.00	7.37
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6	1	1	1.09	45,000.00	30,000.00	29,720	0.10
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	8	8	8	8.70	369,000.00	200,000.00	183,627.00	0.60
แผนงานสาธารณสุข	2	2	2	2.17	15,000.00	22,865.00	19,035	0.06
แผนงานเคหะและชุมชน	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-
รวม	24	14	14.00	15.22	2,985,175.00	2,750,865.00	2,481,716.00	8.13
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความสงบเรียบร้อย								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-
แผนงานรักษาความสงบภายใน	5	3	3	3.26	590,000.00	240,000.00	68,570.00	0.22
แผนงานการศึกษา	2	1	1	1.09	80,000.00	65,000.00	65,000.00	0.21
แผนงานสาธารณสุข	7	7	7	7.61	1,031,563.00	981,563.00	752,132.00	2.46
แผนงานสังคมสงเคราะห์	0	0	0	0.00	0.00	-	-	0
แผนงานเคหะและชุมชน	1	1	1	1.09	320,000.00	320,000.00	274,895.97	0.90
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	5	5	5.43	307,000.00	257,000.00	144,186.80	0.47
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	1	1	1.09	110,000.00	80,000.00	80,000.00	0.26
แผนงานงบกลาง	4	3	3	3.26	18,035,200.00	17,193,563.00	14,778,100.00	48.39
รวม	29	21	21	22.83	20,473,763.00	19,137,126.00	16,162,884.77	52.93
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
แผนงานบริหารงานทั่วไป	4	3	3	3.26	213,000.00	185,000.00	156,690.00	0.51
รวม	4	3	3	3.26	213,000.00	185,000.00	156,690.00	0.5
รวมโครงการ/กิจกรรม	91	56	55	59.78	30,537,130.00	28,293,991.00	24,070,990.77	63.68
ครุภัณฑ์และวัสดุ ที่เป็นบริการสาธารณะ								
ครุภัณฑ์	0	0	0	0.00	0.00	-	-	-
วัสดุ (งานบ้านงานครัว)	1	1	1	1.09	949,000.00	960,000.00	440,156.88	1.40
รวมครุภัณฑ์/วัสดุ	1	1	1	1.09	949,000.00	960,000.00	440,156.88	1.40
รวมทั้งสิ้น	92	57	56	61	31,486,130.00	29,253,991.00	24,511,148	65

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
		ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและการบริหารจัดการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์							
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน							
1	โครงการจิตอาสาปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และ ซ่อมแซมต้นไม้เดิมที่ตายและ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยพรวนดิน ต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้ว บริเวณ ลานอนุสาวรีย์พระสังคีตวงศ์เพื่อ ต.บางครก	20,000	7,640	12,360	จำนวน ประชาชน ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม 150 คน	ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน การแสดงความจงรักภักดี และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ ปรับปรุงทัศนสองข้างทาง และให้ความร่มรื่น บริเวณศาสนสถาน	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการจัดการขยะ ชุมชน	1.จัดอบรมให้ความรู้การคัด แยกขยะ ธนาคารขยะ จัดทำตะแครงเหล็กคัดแยก ขยะรวมทั้งรับบริจาคขยะ 2. ฝังถึงขยะเปียก คริวเรือน ต้นแบบ จำนวน 60 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 1,3,4,7	20,000	19,855	145	ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม จำนวน 75 คน มีผู้นำชุมชน อฉล.และ ครัวเรือน ต้นแบบ 60 ครัวเรือน	ประชาชนมีความรู้ในการ คัดแยกขยะอย่างถูกต้อง และนำกลับมาใช้ใหม่ตาม หลัก 3ช และจัดทำถังขยะ เปียกลดโลกร้อนของตนเอง ได้	ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เห็น ความสำคัญ ของการคัด แยกขยะ/ กิจกรรมการ บริจาคขยะ	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
	2	โครงการ	40,000	27,495	12,505					
	แผนงานศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน”	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอบ้าน แหลม	50,000	50,000	0	31 ม.ค.-2 ก.พ.68	งานเปิดโลก ทะเลโคลน	ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ เป็นที่รู้จักและเกิดรายได้กับ ชุมชน	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานพระนครคีรี เมืองเพชร	อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอบ้าน แหลม	30,000	30,000	0	21 ม.ค.-2 มี.ค.68	งานพระนคร คีรี	ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้ เป็นที่รู้จักและเกิดรายได้กับ ชุมชน	ไม่มี	สำนักปลัด
	2	โครงการ	80,000	80,000	0					
	แผนงานการเกษตร									
1	จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ แม่น้ำ คูคลอง	จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ทำความ สะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ ในแม่น้ำเพชรบุรี ทำน้ำวัด ปากคลอง-ทำน้ำวัด สุทธาวาส	10,000	9,310	690	7 ส.ค.68	ผู้นำและ ประชาชนใน พื้นที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 50 คน	แม่น้ำ คู คลอง มีระบบ การระบายน้ำดีขึ้นและมี ความสะอาดเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
2	ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ลงสู่แม่น้ำ เพชรบุรี ทำน้ำวัดปากคลอง	15,000	7,540	7,460	21 ก.ค.68	ผู้ที่เข้าร่วม โครงการ 100 คน	ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ระบบนิเวศให้ยั่งยืน	ไม่มี	สำนักงาน รับผิดชอบ หลัก
	2	โครงการ	25,000	16,850	8,150					
	6	โครงการ	145,000	124,345	20,655					
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ 2	ก่อสร้างประตูน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดลอกคลองกว้าง 3.00 เมตร กั้นคลองกว้าง 0.75 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อย กว่า 905 ลูกบาศก์เมตร	305,000	185,900	119,100	28 มิ.ย.- 26 ส.ค.68	ประตูระบายน้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำ เกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ตามแผน ดำเนินงานเดิม 5.ค.67-มี.ค.68 เนื่องจาก ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้ พื้นที่และการ จ้างออกแบบ	กองช่าง

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
2	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 245.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 857.50 ตารางเมตร	499,000	499,000	499,000	29 พ.ค.- 28 ก.ค.68	ถนน คสล.	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เดิม 5.ค.67- มี.ค.68 เนื่องจาก ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้ พื้นที่และการ จ้างออกแบบ	สำนักปลัด
3	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 312.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,248 ตร.ม.	691,000	547,999	143,001	2 ก.ค.-30 ธ.ค.68	ถนน คสล.	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	เดิม 5.ค.67- มี.ค.68 เนื่องจาก ขั้นตอนการขอ อนุญาตใช้ พื้นที่และการ จ้างออกแบบ	กองช่าง

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
4	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 1,800 ตร.ม.	1,016,000	829,000	187,000	ถนน คสล. ถนน คสล. 14 มิ.ย.- 12 ส.ค.68	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ดำเนินการไม่ เป็นไปตาม แผน เนื่องจาก การขอใช้พื้นที่	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตรหรือมี พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.	679,000	532,000	147,000	ถนน คสล. ถนน คสล. 10 ก.ค.- 29 ส.ค.68	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ไม่มี	กองช่าง
6	ขยายเขตประปา หมู่ที่ 9	อุดหนุนให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สำหรับขยายเขตประปา (ข้ามคลองบางครก หมู่ที่ 9)	315,000	313,867	1,133	ประปาภูมิภาค ประปาภูมิภาค มิ.ย.-68	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภค บริโภค	ไม่มี	กองช่าง/ ประปาภูมิภาค สาขาเพชรบุรี ดำเนินการ

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
7	ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 512.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,048.00 ตร.ม	1,133,000	863,000	270,000	ถนน คสล. ถนน คสล. ถนน คสล.	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ก.พ.-พ.ค.68 ก่อนนี้ผู้พัน	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 387.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,548.00 บาท	930,000	885,119	44,881	ถนน คสล. ถนน คสล.	ประชาชนมีถนนในการ คมนาคมสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	โอนเพิ่ม / กั้น เงินดำเนินการ ปี 69	กองช่าง
	8		5,568,000	4,655,885	1,411,115				

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
1	แผนงานการเกษตร ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ - คลองสี่ใต้ หมู่ที่ 6	ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,740 เมตร	118,000	116,000	2,000	คลองขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำ เกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	มี.ค.-พ.ค.68	กองช่าง
2	ขุดลอกคลองเหมือง ยายอาง หมู่ที่ 1	ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 4,140.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,280 ตารางเมตร	340,000	335,160	4,840	คลองขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำ เกษตร ลดปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	มี.ค.-พ.ค.68	กองช่าง
2			458,000	451,160	6,840				
10			6,026,000.00	5,107,045.00	1,417,955.00				

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	โครงการส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ ประชาชน	ต่อยอดกิจการสานไม้วาด ทางมะพร้าว	20,000	12,080	7,920	จำนวน ประชาชนที่ เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม จำนวน 35 คน	ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้ โดยใช้วัตถุดิบที่มี มากในตำบลบางครก	ไม่มี	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินงานตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	อบรมให้ความรู้ทำเสียมัด ย้อมแบบเย็น	30,000	26,230	3,770	จำนวน ประชาชนที่ เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม จำนวน 55 คน	ประชาชนมีความรู้ในการ ประกอบอาชีพและมีรายได้ ส่งเสริมและสามารถนำ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้ในการ ดำรงชีวิตประจำวัน	ไม่มี	สำนักปลัด
	2		50,000	38,310	11,690				
	2		50,000	38,310	11,690				

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
		ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
		แผนงานการศึกษา								
1	อาหารกลางวันเด็ก นักเรียน	สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. ร.ร.บ้านทุ่งเพื่อ 195,000 ร.ร.บ้านบางทอ 160,000 ร.ร.วัดเขาตะเครา 550,000 ร.ร.วัดบางลำภู 390,000 ร.ร.วัดปากคลอง 680,000	1,975,000	1,847,062	127,938	ต.ค.67- ก.ย.68	เด็กได้รับ อาหาร กลางวัน ครบถ้วน	เด็กในพื้นที่มีสุขภาพดี แข็งแรง ร.ร.บ้านทุ่งเพื่อ 193,428 ร.ร.บ้านบางทอ 115,992 ร.ร.วัดเขาตะเครา 541,072 ร.ร.วัดบางลำภู 341,388 ร.ร.วัดปากคลอง 655,182	ไม่มี	สำนักปลัด
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1.เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันแก่นักเรียนสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บางครก 2.เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดการ สถานศึกษา 3.เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	503,000	382,522	120,478	ต.ค.67- ก.ย.68	จำนวน นักเรียนที่ ได้รับการ สนับสนุน	นักเรียนได้มีพัฒนาการครบ ทั้ง ๔ ด้าน คือ ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
	ข่าเถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาร่าง การ สร้างกล้ามเนื้อให้กับเด็ก ศพด.อบต.บางครก	20,000	19,750	250	27-ธ.ค.-67	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 60 คน	เสริมสร้างพัฒนาการของ เด็กปฐมวัย และสนับสนุน ให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลัง กายร่วมกันโดยการใช้ จักรยานขาไถ่	ไม่มี	
3			2,498,000	2,249,334	248,666					
		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
3	เทีตพุนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์	1. กิจกรรมพัฒนาทำความ สะอาดสองข้างทางตั้งแต่ รัพ ศต.บางครก - ซุ้มทางเข้าวัด เขาตะเครา เพื่อเฉลิมพระ เกียรติเนื่องวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิ.ย.68 2. พัฒนาทำความ สะอาดบริเวณวัดเขา ตะเครา หมู่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน พรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 28 ก.ค.68	30,000	29,720	280	1. 30 พ.ค. 68 2. 25 ก.ค.68	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม 1. จำนวน 150 คน 2. จำนวน 150 คน	หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพสกนิกรมีส่วนร่วมใน การแสดงพลังแห่งความ สามัคคี ความจงรักภักดีต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง เป็นศูนย์รวมจิตใจของคน ไทยทั้งชาติ	ไม่มี	สำนักปลัด
1			30,000	29,720	280					

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
		แผนงานศาสนา วัดนธรรมนันทนาการ							
1	สืบสานประเพณี สงกรานต์	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบล บางครก ทำบุญ อบต.บาง ครก	85,000	78,485	6,515	จำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวน 200 คน	งานประเพณีและวัดนธรรม ได้รับการอนุรักษ์และสืบ ทอดต่อไป	(เดิมตั้งไว้ 50000 ไม่พอ โอนเพิ่ม 35000)	สำนักปลัด
2	ถวายเทียนเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ถวายเทียนพรรษา 6 วัดใน ตำบลบางครก 1. วัดปาก คลอง 2. วัด(ใหม่)สุทธาวาส 3. วัดบางลำภู 4. วัดเขาตะ เครา 5. วัดบางทอ 6. วัดทุ่ง เพื่อ	50,000	42,860	7,140	จำนวนผู้เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวน 120 คน	งานประเพณีและวัดนา ธรรมได้รับการอนุรักษ์และ สืบทอดต่อไป	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
3	ส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	การจัดนิทรรศการและสาธิต ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณี 5 ชชาติพันธ์ ไทย ไทยทรงดำ มอญ จีน อิสลาม	50,000	47,282	2,718	ประเภทภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ปัญหาท้องถิ่น 5 ชชาติพันธ์ ผู้ ร่วม จำนวน 200 คน	ภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้รับการ ถ่ายทอดไปยังรุ่นหลัง	ไม่มี	สำนักปลัด
4	จัดกิจกรรมเนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มหาราชา บรมนาถ บพิตร “วันนวมินทรม หาราช” 13 ตุลาคม	อุดหนุนงบประมาณให้ทำ การอำเภอบ้านแหลม	3,000	3,000	0	กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	ให้ทุกภาคส่วนราชการและ เอกชน ประชาชนได้ร่วมกัน แสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจและสร้าง ความสามัคคีเกิดแก่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ไม่มี	

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
5	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการ อำเภอบ้านแหลม	3,000	3,000	0	12 ส.ค.68	กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	ให้ทุกภาคส่วนราชการและ เอกชน ประชาชนได้ร่วมกัน แสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจและสร้าง ความสามัคคีเกิดแก่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ไม่มี	
6	จัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรม ราชินี เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการ อำเภอบ้านแหลม	3,000	3,000	0	3 มิ.ย.68	กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ	ให้ทุกภาคส่วนราชการและ เอกชน ประชาชนได้ร่วมกัน แสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจและสร้าง ความสามัคคีเกิดแก่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ไม่มี	

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
7	จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม	3,000	3,000	0	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชน ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและสร้างความสามัคคีเกิดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ไม่มี	
8	จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม	อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม	3,000	3,000	0	กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	ให้ทุกภาคส่วนราชการและเอกชน ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและสร้างความสามัคคีเกิดแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า	ไม่มี	
	8		200,000	183,627	16,373				

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
1	ส่งเสริมสุขภาพและ โภชนาการในเด็กเล็ก (สปสช.)	กิจกรรมให้ความรู้ความ เข้าใจเรื่องโภชนาการในเด็ก เล็ก และให้ผู้ปกครอง สามารถดูแลเด็กเล็กให้ บริโภคอาหารปลอดภัยมี พัฒนาการสมวัย	10,565	10,565	0	28-มี.ค.-68	ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม ผู้ปกครองเด็ก ศูนย์ จำนวน 55 คน	ผู้ดูแล/ผู้ปกครองเด็ก มี ความรู้ความเข้าใจในการ เฝ้าระวังและติดตามภาวะ ในโภชนาการในเด็กเล็กเด็ก มีพัฒนาการและมี พัฒนาการสมวัย	ไม่มี	สำนักปลัด
2	พัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรค (สปสช.)	ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง โรคติดต่อในเด็กเล็กห่างไกล โรค	12,300	8,470	3,830	19 มี.ย.68	ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม จำนวน 46 คน	เด็กมีพัฒนาการสมวัย ห่างไกลโรค	ไม่มี	สำนักปลัด
	2		22,865	19,035	3,830					
	14		2,750,865.00	2,481,716.00	269,149.00					

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
		ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพชุมชนและความ สงบเรียบร้อย							
		แผนงานรักษาความสงบภายใน							
1	ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัยและการ ป้องกัน	จัดกิจกรรมให้ความรู้และวิธี ป้องกันสาธารณภัยต่างๆ	20,000	19,920	80	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวน	ประชาชนมีความรู้และ ป้องกันภัยต่างๆ ได้	ไม่มี	สำนักปลัด
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	ให้ความรู้ในเรื่องความ ปลอดภัยทางท้องถนนและ การทำใบขับขี่ออนไลน์ ให้แก่แก่นักเรียนโรงเรียนวชิร ธรรมโศภิต โดยมีวิทยากร จากสำนักงานขนส่งจังหวัด เพชรบุรี ณ โรงเรียนวชิร ธรรมโศภิต ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัด เพชรบุรี เพื่อฝึกอบรม เยาวชนให้มีความรู้ ความ เข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนน	20,000	11,800	8,200	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวน 100 คน	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันอุบัติเหตุและลด อุบัติเหตุทางถนน ปลูก จิตสำนึกในความปลอดภัย เคารพกฎจราจร และลด ปัญหาอุบัติเหตุทางท้อง ถนน อีกทั้งยังลดการ สูญเสียชีวิต	ไม่มี	

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
3	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการ ปฏิบัติงานของ อปพร. ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย เขต 4 ประจวบฯ	200,000	36,850	163,150	19 ธ.ค.67	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม จำนวน 30 คน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและ หน้าที่รวมถึงประสบการณ์ ในการทำงานด้านการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างเต็มความสามารถ และเพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนในตำบลบางครก	ไม่มี	
			240,000	68,570	171,430					
1	จัดงานวันเด็ก	จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติ	65,000	65,000	-	11 ม.ค. 67	จำนวนเด็ก และเยาวชนใน พื้นที่เข้าร่วม กิจกรรมงาน วันเด็ก จำนวน 1,688 คน	เด็กได้รับการพัฒนา ทางด้านสติปัญญาและ อารมณ์ สังคม รู้แพ้ รู้ชนะ คุณธรรม เป็นคนดีในสังคม ต่อไป	ไม่มี	สำนักปลัด
			65,000	65,000	0					

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
	แผนงานสาธารณสุข								
1	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ประชาชน	สมทบงบประมาณเข้า กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามเกณฑ์ที่กำหนด	160,000	160,000	0	ร้อยละของ ประชาชนที่ เข้าถึงบริการ	ประชาชนตำบลบางครกมี สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น	ไม่มี	สำนักปลัด
2	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากพิษสุนัข บ้า	จัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน และฉีดวัคซีน สุนัขและแมว แก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า	170,000	74,400	95,600	จำนวนสุนัข และแมวที่ ได้รับการฉีด วัคซีน	ไม่พบการระบาดของโรคใน พื้นที่	ไม่มี	สำนักปลัด
3	พัฒนาศักยภาพผู้นำ ด้านสาธารณสุข	กิจกรรมศึกษาดูงานและ อบรมให้ความรู้เรื่องแนว ทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี	250,000	195,750	54,250	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 72 คน	ผู้นำด้านสาธารณสุข สามารถนำความรู้มาใช้ในการ การดูแลสุขภาพของคนใน พื้นที่	ไม่มี	
4	รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก (สปสข.)	1. รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออก 2. มอบสาร กำจัดลูกน้ำยุงลายให้ รพ. สต.ในพื้นที่ 3. บริการฉีดพ่น สารเคมีครอบคลุมในตำบล บางครก	80,000	67,276	12,724.00	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม 200 คน	ประชาชนตระหนักถึงภัย ของโรค และเล็งเห็น ความสำคัญของการป้องกัน โรคไข้เลือดออก รวมทั้ง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ ไข้เลือดออกและการ ป้องกัน	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
5	ตรวจคัดกรองและแก้ไข ปัญหาสายตา (สปสช.)	กิจกรรมอบรมให้ความรู้การ ตรวจวัดสายตาและมอบ แว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุตั้งแต่ อายุ 50 ปีขึ้นไป	80,000	79,480	520	ผู้เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม จำนวน 200 คน	ผู้มีปัญหาทางสายตา สามารถดูแลสายตาอย่าง ถูกต้อง ทำให้มีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับโรคทาง สายตา และการฟื้นฟูผู้มี ปัญหาทางสายตา ได้รับการ บริการด้านสุขภาพอย่างมี ประสิทธิภาพ	ไม่มี	สำนักปลัด
6	สนับสนุนผู้ออมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะ พึ่งพิง และบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้ (สปสช.)	สนับสนุนผู้ออมผู้ใหญ่และ แผนรองรับการขับถ่ายให้แก่ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและ บุคคลที่มีภาวะปัญหาการ กั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้	221,563	155,226	66,337	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 53 ราย	ผู้ปวยที่มีภาวะพึ่งพิงและ บุคคลที่มีภาวะปัญหาการ กั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ ไม่ได้ ได้รับการดูแลด้าน สุขภาพอนามัยและลด ปัญหาค่าใช้จ่ายของ ผู้สูงอายุ	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
7	แก้ไขปัญหาเสพติด ทะเลาะวิวาทและ อบายมุข (สปสข.)	จัดการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ดีด รร.วชิรธรรมโคกสี	20,000	20,000	0	30 มิ.ย. 68	จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 130 คน	เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนัก ถึงพิษภัยยาเสพติดและ อบายมุข	ไม่มี	สำนักปลัด
			981,563	752,132	229,431					
		แผนงานสังคมสงเคราะห์								
			0	0	0					
		แผนงานเกษตรและชุมชน								
1	ค่าบริการกำจัดขยะ	จ่ายค่าบริการกำจัดขยะ ให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการ กองขยะในอำเภอเขาย้อย	320,000	274,895.97	45,104.03	ต.ค.67- ก.ย.68	จำนวน ครัวเรือนที่มี ส่วนร่วม	ขยะที่ได้รับการกำจัดอย่าง ถูกวิธี	ไม่มี	สำนักปลัด
			320,000	274,896	45,104					

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
		แผนงานสร้างความเข้มแข็ง								
1	กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว อปอ.น	อบรมให้ความรู้เรื่องการ พัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับ ครอบครัว จัดกิจกรรม สันหนากการเพื่อส่งเสริมให้ ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ความ อบอุ่นในครอบครัว	15,000	11184	3,816	28 ส.ค.68	จำนวน ประชาชนที่ เข้าร่วม โครงการ/ กิจกรรม 20 ครอบครัว	ประชาชนในชุมชนมีความรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันและการเข้าถึง ช่องทางหรือบุคลากรใน ชุมชนที่จะช่วยเหลือเร่งด่วน แก้ไขปัญหาครอบครัว	ไม่มี	สำนักปลัด
2	พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	จัดอบรมศึกษาดูงานที่ จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี	200,000	95,505	104,495	21 ม.ค.68	ชมรมผู้สูงอายุ ในตำบลบาง ครก และ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดปัญหาติดบ้าน ซึมเศร้า	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
3	โครงการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ประชาธิปไตยและการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับกร เลือกตั้ง	20,000	19,725	275	27 ส.ค.68	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ/ กิจกรรม	ประชาชนเกิดความ เข้าใจเกี่ยวกับ ประชาธิปไตย	ไม่มี	สำนักปลัด
4	จัดกิจกรรมวันต่อต้าน ยาเสพติดประจำปี	อุดหนุนงบประมาณให้ทำ การอำเภอบ้านแหลม	8,000	8000	0	26 มิ.ย.68	จำนวนผู้ที่เข้า ร่วมโครงการ ประชาชน	ลดปัญหายาเสพติดใน หมู่บ้านตำบล	ไม่มี	สำนักปลัด
5	สนับสนุนการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” อำเภอ บ้านแหลม	อุดหนุนงบประมาณให้ทำ การอำเภอบ้านแหลม	14,000	9772.8	4,227	5.ค.67- ก.ย.68	โครงการ “TO BE NUMBER ONE”	ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดให้กับเยาวชน	ขอสนับสนุน 14000 บาท	สำนักปลัด
	5		257,000	144,187	112,813					

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด กีฬาฟุตบอลและกีฬาเบตอง	80,000	80,000	0	จำนวนหมู่บ้าน ส่งนักกีฬาและผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคและห่างไกล จากยาเสพติด	ไม่มี	สำนักปลัด
1			80,000	80,000	0				
แผนงานสุขภาพ									
1	เบี้ยยังชีพความพิการ	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	2,300,000	2,222,200	77,800	ผู้พิการที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ (227 คน)	ผู้พิการได้รับการช่วยเหลือ ด้านคุณภาพชีวิต	ไม่มี	สำนักปลัด
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ	12,800,000	12,427,400	372,600	ผู้สูงอายุได้รับการ เบี้ยยังชีพ (1,543 คน)	ผู้สูงอายุที่ได้รับ เบี้ยยังชีพ	ไม่มี	สำนักปลัด
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จัดสรรเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์	150,000	128,500	21,500	ผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับเบี้ย ยังชีพ (21 คน)	ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ	ไม่มี	สำนักปลัด
3			15,250,000	14,778,100	471,900				
21			17,193,563	16,162,885	1,030,678				

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ระยะเวลา ดำเนินการ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ					
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล									
	แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ดำเนินการ/สนับสนุน งบประมาณในการ ดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน	15,000	15,000	-	ต.ค.-ธ.ค. 67	ร้อยละความ พึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ศูนย์ประสานงานการ ปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน	ไม่มี	สำนักปลัด
2	อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	อบรมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน ณ จังหวัด กาญจนบุรี	150,000	122,025	27,975	25-27 ธ.ค. 67	กิจกรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. บางครก จำนวน 38 คน	บุคลากรในตำบลบางครกมี ประสิทธิภาพในการ บริหารงาน	ไม่มี	สำนักปลัด
3	ทบทวนแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 17-21 ก.พ.68 เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผน	20,000	19,665	335	17-21 ก.พ.68	ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 12 หมู่บ้าน รวม ทั้งสิ้น 444 คน	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นและร่วมแก้ไขปัญหา ในท้องถิ่น	ไม่มี	สำนักปลัด

รายละเอียดผลการติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับ	ปัญหา/ อุปสรรค	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			ข้อบัญญัติฯ	ดำเนินการ	คงเหลือ				
	3		185,000	156,690	28,310				
	3.00	-	185,000.00	156,690.00	28,310.00				
	ครูยืนยง/วิสต์								
1	อาหารเสริม (นม)	สนับสนุนอาหารเสริมให้แก่ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในพื้นที่	960,000	440,156.88	519,843.12	จำนวน โรงเรียนที่ อุดหนุน	เด็กได้ดื่มนม สุขภาพ แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย	ไม่มี	สำนักปลัด
	1		960,000.00	440,156.88	519,843.12				
	57.00	โครงการ	27,310,428.00	24,511,147.65	3,298,280.35				

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ โดยใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ กำหนดให้คณะกรรมการให้คะแนนความสอดคล้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การประเมินความสอดคล้อง ดังนี้

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.50	18.50
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.50	18.50
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	55.50	55.50
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	4.7	4.7
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5	4.6	4.6
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals:SDGs)	5	4.6	4.6
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.8	4.8
	3.5 ยุทธศาสตร์ของชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.5	4.5
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก	5	4.7	4.7
	3.7 วิสัยทัศน์	5	4.7	4.7
	3.8 กลยุทธ์	5	4.6	4.6
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5	4.7	4.7
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.4	4.4
	3.11 แผนงาน	5	4.7	4.7
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.5	4.5
	รวมคะแนน	100	92.5	92.5

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/ การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	5	4.80	4.80
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	5	4.80	4.80
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ เศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	5	4.30	4.30
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชา ชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	5	4.60	4.60
รวม		20	18.50	18.50

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
2. การวิเคราะห์สภาวะการณ์ และศักยภาพ	1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	5	4.70	4.70
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	5	4.50	4.50
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	5	4.70	4.70
	5) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค Demand Analysis/Globe Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	5	4.60	4.60
3. ยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60		
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)		5	4.70	4.70
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.50	4.50
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Gold:SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.70	4.70

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์	5	4.80	4.80
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	5	4.50	4.50
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	5	4.70	4.70
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	5	4.70	4.70
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่าปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	5	4.60	4.60
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	5	4.70	4.70

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	5	4.40	4.40
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงาน ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น การวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะ เกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต คืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	5	4.70	4.70
3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	5	4.50	4.50
		60	55.50	55.50
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	92.50	92.50

2. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.40	9.40
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	9.40	9.40
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.40	9.40
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.90	4.90
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	28.90	28.90
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5	4.80	4.80
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5	4.90	4.90
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5	4.90	4.90
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	5	4.80	4.80
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5	4.70	4.70
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5	4.80	4.80
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	34.60	34.60
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5	5.00	5.00
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5	4.90	4.90
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	5	4.90	4.90
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	5	4.90	4.90
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5	5.00	5.00
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5	5.00	5.00
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5	5.00	5.00
	รวมคะแนน	100	96.60	96.60

**แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น	10 5	9.40 4.80	9.40 4.80
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่ จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5	4.80	4.80
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาทอง ถิ่นไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตาม หน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 5	9.40 4.80	9.40 4.80
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ วิเคราะห์ในเชิงปริมาณ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	4.60	4.60

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากรวัสดุการ ดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	10 5	9.40 4.70	9.40 4.70
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง ที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การ วัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ ของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	5	4.70	4.70
4.ยุทธศาสตร์กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัด ทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด เรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	5	5

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	1) “โครงการพัฒนา”หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้ การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่ ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	5	4.80	4.80
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการ พัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	5	4.90	4.90
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมาย คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และ ระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะ ทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	5	4.90	4.90

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	5	4.80	4.80
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	5	4.70	4.70
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	5	4.80	4.80
		30	28.90	28.90

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	5
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.90	4.90
6.3 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.90	4.90
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการ ดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.90	4.90
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	5

ประเด็นการพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
6.6 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการกิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการ คมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	5	5	5
6.7 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำเช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	5	4.90	4.90
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	34.60	34.60

โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ณ ลานอเนกประสงค์วัดทุ่งเพื่อ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



โครงการจัดการขยะชุมชน

๑. กิจกรรมให้ความรู้การคัดแยกขยะเปียก ธนาคารขยะ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘

กิจกรรมธนาคารขยะ



๒. กิจกรรมฝังถังขยะเปียก



โครงการจัดงาน “เปิดโลกทะเลโคลน”
อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม
ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘




โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร
อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม
21 มกราคม - ๒ มีนาคม ๒๕๖๘



โครงการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์แม่น้ำ คูคลอง
๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
ณ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี ทำน้ำวัดปากคลอง - ทำน้ำวัดสุทธาวาส(ใหม่)



โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
บริเวณกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ (กุ่มกร้ามกราม) ลงแม่น้ำเพชรบุรี ทำน้ำวัดปากคลอง



โครงการก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ ๒

โครงการของ อบต.บางครก

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างประตูน้ำ หมู่ที่ ๒
ปริมาณงาน	ก่อสร้างประตูน้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด
พร้อมชุดออกคลอง	กว้าง 3.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 0.75 เมตร สิกเดซี่ 1.50 เมตร ยาว 730 เมตร ปริมาตรดินถม ไม้ไผ่ยกว่า 1095 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ	185,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา	28 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 26 สิงหาคม 2568



โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๕


	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 245.00 เมตร ทนยา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 857.50 ตารางเมตร
งบประมาณ	499,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา	29 พฤษภาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 28 กรกฎาคม 2568



ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร
งบประมาณ ๕๔๑,๕๙๙ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ วันสิ้นสุดสัญญา ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘



ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ ๘

	โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร
งบประมาณ	829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา	14 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 12 สิงหาคม 2568



ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๙

	โครงการของ อบต.บางกรก	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	
ปริมาณงาน	ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	
งบประมาณ	532,000 บาท	
วันเริ่มสัญญา	1 กรกฎาคม 2568	วันสิ้นสุดสัญญา 29 สิงหาคม 2568



ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑

โครงการของ อบต.บางครก
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 502.00 เมตร ทนถา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,008.00 ตารางเมตร
งบประมาณ 863,000 บาท
วันเริ่มสัญญา 26 กรกฎาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 23 กันยายน 2568



ชุดลอกคลองน้อย - คลองไส้ไก่ หมู่ที่ ๖

โครงการก่อสร้างของ อบต.บางกรก

ชื่อโครงการ	ชุดลอกคลองน้อย - คลองไส้ไก่ หมู่ที่ 6
ปริมาณงาน	ชุดลอกคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร ดึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,740.00 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ	166,000 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	23 พฤษภาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 6 กรกฎาคม 2568



โครงการขุดลอกคลองเหมืองยายอาง หมู่ที่ ๑

โครงการก่อสร้างของ อบต.บางครก

ชื่อโครงการ	ขุดลอกคลองเหมืองยายอาง หมู่ที่ ๑
ปริมาณงาน	ขุดลอกคลองกว้าง 4.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 1.00 เมตร อีกลึก 2.00 เมตร ยาว 4,140.00 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,280.00 ลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ	335.160 บาท
วันเริ่มต้นสัญญา	17 พฤษภาคม 2567 วันสิ้นสุดสัญญา 30 มิถุนายน 2568



โครงการกันเงินเหลื่อมปี ปิงงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.บางครก


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐาน คลอด.

ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ สูง 20.00 เมตร พร้อมฐาน คลอด.

งบประมาณ 389,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันเริ่มสัญญา วันที่ 14 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 12 สิงหาคม 2568



โครงการยกระดับทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๓

โครงการของ อบต.บางกรก


ชื่อโครงการ	ยกระดับทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 1.50-2.00 เมตร ยาว 155.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 295.00 ตารางเมตร
งบประมาณ	222,500 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
วันเริ่มสัญญา	18 กรกฎาคม 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 15 กันยายน 2568



โครงการยกระดับทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ ๕

โครงการของ อบต.บางครก

ชื่อโครงการ	ยกระดับทางเดินเท้า คสล.หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน	ผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 75.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.50 ตร.ม.
งบประมาณ	77,500 บาท
วันเริ่มสัญญา	21 มิถุนายน 2568 วันสิ้นสุดสัญญา 19 สิงหาคม 2568



โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘
จัดอบรมให้ความรู้ต่อยอดจักรสานไม้กวาดทางมะพร้าว
ณ อบต.บางครก




โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทำเสื้อยืดแบบเย็น

ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในตำบลบางครก

1. โรงเรียนทุ่งเพ็ญ ๑๙๓,๔๒๘ บาท
๒. โรงเรียนบ้านบางหอ ๑๑๕,๙๙๒ บาท
๓. โรงเรียนวัดเขาตะเครา ๕๕๐,๐๐๐ บาท
๔. โรงเรียนวัดบางลำภู ๓๙๐,๐๐๐ บาท
๕. โรงเรียนวัดปากคลอง ๖๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

ดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

- อุดหนุนค่าอาหารกลางวันอาหารเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการสถานศึกษา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

โครงการ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

๑. กิจกรรมที่ ๑



โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. กิจกรรมที่ ๒



โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
๑๑ เมษายน ๒๕๖๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก





โครงการถวายเทียนพรรษา
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘
ถวายเทียนพรรษาวัดในตำบลบางครก จำนวน ๖ วัด



โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ๕ ชชาติพันธุ์ในตำบลบางครก





จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
อุทหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช” ๑๓ ตุลาคม
อุท্থนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
อุททนนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการในเด็กเล็ก (สปสข.)

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘



พัฒนาการสมวัยทางไกลโรค (สปสช.)
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘



โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ สาธารณภัยและการป้องกัน
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘
ฝึกอบรมเรื่องการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมวิธีการเอาตัวรอดและการอพยพ
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้



โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

ฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจร และลดปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน อีกทั้งยังลดการสูญเสียชีวิต ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมโคกภิต



โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.


วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้านการป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนอย่างเต็มความสามารถ และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล



โครงการจัดงานวันเด็ก
๑๑ มกราคม ๒๕๖๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก





โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘



โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสาธารณสุข
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘
กิจกรรมศึกษาดูงานและอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดกาญจนบุรี



โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สปสช.)

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

๑. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
๒. มอบสารกำจัดลูกน้ำยุงลายให้ รพ.สต.ในพื้นที่
๓. บริการฉีดพ่นสารเคมีครอบคลุมในตำบลบางครก



ตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาสายตา (สปสช.)

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2568

กิจกรรมอบรมให้ความรู้การตรวจวัดสายตาและมอบแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุ


ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวน ๒๐๐ คน

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก



สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ (สปสข.)

ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
จำนวน ๕๒ ราย ในตำบลบางครก



แก้ไขปัญหายาเสพติด ทะเลาะวิวาทและอบายมุข (สปสช.)
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
จัดการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด รร.วชิรธรรมโสภิต



กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว จัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวได้ใช้เวลาาร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดี ความอบอุ่นในครอบครัว



พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘
จัดอบรมศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาล
ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี) ให้ความรู้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ (แพทย์แผนไทย)



โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘
เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวชิรธรรมโคก



จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



สนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “TO BE NUMBER ONE” อำเภอบ้านแหลม
อุดหนุนงบประมาณให้ที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม



โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ภายในโครงการมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและเปตองทีมผสมเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลบางครกหันมาเล่นกีฬาเพื่อจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด





๑. เบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ราย
งบประมาณ ๑,๐๙๖,๐๐๐ บาท

๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ราย
งบประมาณ ๖,๑๗๙,๕๐๐ บาท

๓. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ราย
งบประมาณ 65,๕๐๐ บาท

๔. โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดหนุนงบประมาณให้กับ อบต.ท่าแร่ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.บางครก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี



โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

